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Váš list  číslo/zo dňa:     Naše číslo:             Vybavuje/kontakt                     Miesto a dátum vystavenia 
      Prislopská 054-4722450                 Bardejov,  08.05.2015 
 
 
 
Vec 
Dodatok k zmluve o dielo č. 2015/01 

Na základe Článku III - Termíny a miesto plnenia zmluvy, bod. 3.1, 3.5 a 3.7 Zmluvy 
o dielo č. 2015/01 medzi objednávateľom Stredná priemyselná škola, Komenského 4, 085 42 
Bardejov, zastúpená: Mgr. Vladimírom Jacenkom ( ďalej len „objednávateľ“ )  a firmou 
EBOSTAV, s.r.o., Sídlisko II 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpená : konateľom 
Petrom Mokroluským, (ďalej len „zhotoviteľ“) sa zmluvné strany dohodli  

na posune termínu zhotovenia diela do 10.7.2015. 

Dôvodom posunu termínu je skutočnosť, že v školskom internáte v aktuálnom 
školskom roku beží plná prevádzka, sú tu ubytovaní žiaci zo všetkých bardejovských 
stredných škôl, z ktorých mnohí končia štúdium, pripravujú sa na záverečné skúšky a keďže 
nie je priestor, aby sme ich vysťahovali do iných voľných izieb je nutné dočasne spomaliť 
tempo prác.  Dodávateľ bude práce realizovať len vo voľných dňoch.  

 

V Bardejove, dňa 08.mája 2015 

 
 
 
 

...................................................   ........................................................  

      Mgr. Vladimír Jacenko         Peter Mokroluský 
            riaditeľ školy      konateľ EBOSTAV, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


